



COMUNE DI BRENTONICO

TRENTINO

Prot. 8426

Brentonico, 20 novembre 2015

Egr. Sig.
RAFFAELLI MASSIMO
Capogruppo di "Fondazione Civica Brentonico"
Via alla Villa, n. 1
38060 - CROSANO di BRENTONICO (Tn)

Egr. Sig.
PRESIDENTE del CONSIGLIO COMUNALE
Sigfrido Calissoni

SEDE

Oggetto: Interrogazione presentata dal consigliere comunale sig. Raffaelli Massimo, Capogruppo di "Fondazione Civica Brentonico" in data 23 ottobre 2015, prot. com.le n. 7712/A, avente per oggetto: "Lavori pubblici situazione attuale e stato indebitamento".

L'interrogazione 2/2015, presentata il 23 ottobre 2015 (ns. prot. 7712 dd. 23 ottobre 2015) dal Consigliere Massimo Raffaelli, chiede delucidazioni in merito alla "situazione delle opere pubbliche del Comune di Brentonico" avviate negli ultimi 6 anni, con riferimento non solo allo "stato dell'arte" delle opere ma anche alla copertura finanziaria delle stesse.

L'opera pubblica è l'esito di un iter complesso che si articola in diverse fasi: un momento progettuale e di impegno finanziario, una competenza autorizzativa, un ambito operativo-costruttivo di cantiere e una conclusione che trova sbocco nel collaudo tecnico-amministrativo.

Nell'elenco delle opere pubbliche messe in programma negli ultimi 6 anni, troviamo

situazioni differenti:



1. Opere di cui si è concluso tutto o parte dell'iter progettuale, ma che, ad ora, non hanno ancora avuto prosecuzione "operativa" per motivi finanziari o autorizzativi, alle quali non corrisponde quindi alcun impegno di spesa nel bilancio comunale.
2. Opere completate da un punto di vista "cantieristico" dei lavori (provviste quindi di una fine lavori), ma non ancora concluse sotto il profilo della rendicontazione.
3. Opere ultimate sotto tutti i profili, sia tecnici che amministrativi.

L'interrogazione verte sulle "opere in essere", ovvero quelle per le quali c'è stato un inizio lavori, e sullo stato dei finanziamenti e degli eventuali "sforamenti di spesa" delle stesse, inclusa una data presunta per la fine lavori, pertanto sono state elencate nel prospetto allegato, e facente parte integrante della presente risposta, tutte quelle opere che corrispondono ai parametri richiesti.

L'esubero di spesa, tra il finanziamento inizialmente assegnato e l'importo finale di variante, relativo ad alcune di queste opere (arredo urbano nel tratto centrale di Via Roma, marciapiede lungo la Via Longa e intervento di Viale San Rocco, sistemazione funzionale del parco Cesare Battisti, il percorso ciclopedonale tra S. Giacomo e le Mosee, l'ingresso della Polsa e l'asfaltatura del piazzale della chiesa di San Valentino) è stato coperto con fondi propri dell'Amministrazione.

L'Assessore ai Lavori Pubblici

Alessandra Astolfi



Il Sindaco

Christian Perenzoni

